



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOȘORUFondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OFICIULUNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI**Investește în oameni!**Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013****Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași<http://scan.uaic.ro/>

<b>SCAN</b> <b>Activități – Rezultate – Echipă</b> <b>August 2010 – Martie 2011</b>					
ID Activitate	Activitate	Perioadă	Rezultat prevăzut	Rezultat obținut	Echipă
<b>0</b>	<b>Management de proiect</b>	<b>1.08.2010 – 31.07.2013</b>			
0.1	Constituirea echipei	1.08.2010 – 31.08.2010	1 echipa de implementare proiect	1 echipa de implementare proiect	
0.2	Reuniune de proiect (start, periodic, ad-hoc, final);	1.08.2010 – 31.08.2010 1.01.2011 – 31.01.2011 1.07.2011 – 31.07.2011 1.01.2012 – 31.01.2012 1.07.2012 – 31.07.2012 1.01.2013 – 31.01.2013 1.07.2013 – 31.07.2013	7 reuniuni de proiect	întâlniri cu membrii echipei de proiect  <b>Agendele întâlnirilor</b>	
0.3	Organizare/ implementare activități	1.08.2010 – 31.07.2013	13 activități organizate și implementate	11 activități organizate și implementate	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPLOASUR



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OPORDRU



UNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI

### Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013**

**Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”

**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”

**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264

**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

<http://scan.uaic.ro/>

0.4	Monitorizarea activităților	1.08.2010 – 31.07.2013	12 rapoarte de monitorizare	2 rapoarte de monitorizare	
0.5	Evaluare intermediară	1.10.2010- 30.10.2010 1.01.2011 – 31.01.2011 1.04.2011- 30.04.2011 1.07.2011 – 31.07.2011 1.10.2012- 30.10.2012 1.01.2012– 31.01.2012 1.04.2012- 30.04.2012 1.07.2012 – 31.07.2012 1.10.2013- 30.10.2013 1.01.2013 – 31.01.2013 1.04.2013- 30.04.2013	11 rapoarte de evaluare intermediară	1 raport tehnic financiar	
0.6	Audit	1.10.2010- 30.10.2010 1.01.2011 – 31.01.2011 1.04.2011- 30.04.2011 1.07.2011 – 31.07.2011 1.10.2012- 30.10.2012 1.01.2012– 31.01.2012 1.04.2012- 30.04.2012 1.07.2012 – 31.07.2012 1.10.2013- 30.10.2013 1.01.2013 – 31.01.2013 1.04.2013- 30.04.2013 1.07.2013 – 31.07.2013	12 rapoarte audit	1 raport audit	
c	Achiziții	1.09.2010 – 31.07.2013	4 laptopuri consumabile	Recepția materialelor consumabile și a serviciilor achiziționate	



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSCERUFondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OPONDUUNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IASI**Investește în oameni!**Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013****Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași<http://scan.uaic.ro/>

				<b>Listă achiziții</b>	
	Informare și publicitate	1.08.2010 – 31.07.2013	Apariții în presă	80 apariții în presa online <a href="http://scan.uaic.ro/?lang=ro&amp;menuselect=3">http://scan.uaic.ro/?lang=ro&amp;menuselect=3</a>	
1	<b>Desfășurarea unei campanii de creștere a gradului de conștientizare a comunități în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de abandon școlar</b>				
		<b>1.08.2010 – 31.07.2013</b>			
1.1	Realizarea conferințelor de presă	1.09.2010 – 30.09.2010 1.07.2011 – 31.07.2011 1.07.2012 – 31.07.2012 1.07.2013 – 31.07.2013	27 conferințe de presa	12 conferințe (1 națională, 11 locale)  <b>Liste participanți, fotografii</b>	
1.2	Realizarea materialelor promoționale (pliante, afișe, bannere, spot TV&Radio, site)	1.09.2010 – 30.11.2010 1.08.2011 – 30.11.2011 1.08.2012 – 30.11.2012	10000 exemplare materiale de campanie 1 spot TV 1 spot radio 1 site web (6000 accesări)	8000 Materiale promoționale  <b>Fotografii ale materialelor</b> <b>Procese verbale de predare a rechizitelor în județe</b>	
1.3	Realizarea seminariilor/conferințelor de informare/diseminare: inițială, intermediară și finală	1.09.2010 – 30.09.2010 1.07.2012 – 31.07.2012 1.06.2013– 30.06.2013	54 seminarii	27 seminarii (1 conferință națională, 5 conferințe locale de lansare, 6 conferințe la finalul primului an de proiect, 1 seminar organizat la Miclăușeni cu participarea	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOȘERU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OFICIUL



UNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI

### Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013**

**Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”

**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”

**Cod Contract:** POSDRU/91.2.2/S/61264

**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

<http://scan.uaic.ro/>

				<p>membrilor echipei de implementare, 6 întâlniri cu directorii școlilor pilot în iulie 2011, 6 întâlniri pentru prezentarea rezultatelor la finalul primului an de proiect + after-school și outdoor în septembrie 2011, 1 seminar desfășurat la Motel Bucium pe 3 octombrie 2011, 1 seminar cu participarea echipei Maramureș pe 12 noiembrie 2011 )</p> <p><b>Agende, liste participanți, fotografii</b></p>	
1.4	Transfer de know-how intra și interregional	1.09.2010 – 30.04.2013	Transferul de know-how se realizează permanent între membrii echipei de implementare.	Agendele întâlnirilor, schimbul de mesaje, documentele încărcate în aplicația de management	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOȘEREA



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OFICIUL



UNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI

## Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013**

**Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”

**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”

**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264

**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

<http://scan.uaic.ro/>

2	<b>Cercetarea cauzelor abandonului școlar, nevoilor și posibilităților de reintegrare.</b> <b>1.09.2010 – 31.05.2013</b>				
2.1	Identificarea cauzelor abandonului școlar	1.09.2010 – 31.07.2011 1.10.2011 – 31.12.2011 1.10.2012 – 31.12.2012	4 studii de cercetare privind identificarea nevoilor și posibilităților de integrare a elevilor	4 chestionare (pentru elevi, părinți, directori, reprezentanți ai comunității)	
2.2	Monitorizarea păstrării elevilor în sistemul de educație continuă	1.09.2010 – 31.05.2013		Situații școlare semestrul I	
2.3	Identificarea posibilităților de reintegrare școlară	1.09.2010 – 31.07.2011 1.10.2011 – 31.01.2012 1.10.2012 – 31.01.2013		13 fișiere încărcate în aplicație cuprinzând eventuale soluții pentru reintegrarea școlară a elevilor cu abandon	
3	<b>Elaborarea de strategii de intervenție / prevenire a abandonului școlar</b> <b>1.09.2010 – 30.04.2013</b>				
3.1	Elaborarea instrumentelor cercetării	1.09.2010 – 31.01.2011	10 strategii de intervenție /prevenire 3 instrumente 4000 de elevi testați	1 baterie de teste ce include cele 3 instrumente	
3.2	Pretestarea instrumentelor	1.11.2010 – 31.12.2010 1.07.2011 – 31.07.2011 1.06.2012 – 30.06.2012 1.04.2013 – 30.04.2013		Baza de date cu rezultatele pretestării	
3.3	Validarea instrumentelor cercetării	1.02.2011 – 30.04.2011 1.01.2012 – 31.03.2012 1.11.2012 – 31.01.2013		3 instrumente validate 1593 elevi testați	
3.4	Selecția subiecților cu abandon școlar beneficiari ai strategiilor de intervenție	1.09.2010 – 30.04.2013		1000 de subiecți cu abandon școlar beneficiari ai strategiilor	1000 elevi selectați



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPLOASURUFondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OFICIULUNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI**Investește în oameni!**Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013****Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași<http://scan.uaic.ro/>

4	<b>Dezvoltarea cadrului metodologic privind prevenirea și combaterea abandonului școlar</b> <b>1.09.2010 – 31.05.2013</b>				
4.1	Constituirea setului de instrumente de evaluare a trăsăturilor de personalitate și a abilităților relevante pentru reintegrarea școlară a elevilor cu abandon școlar	1.09.2010 – 31.07.2011	1 set instrumente de evaluare a trăsăturilor de personalitate și a abilităților relevante pentru reintegrarea școlară a elevilor cu abandon școlar	Bateria SCAN	
4.2	Realizarea de instrumente inovatoare pentru diminuarea abandonului școlar (ghidul de consiliere, teste, mediatorii sociali, parteneriate etc.)	1.01.2011 – 31.05.2013	5 instrumente inovatoare pentru diminuarea abandonului școlar	Aplicația PEI	
4.3	Elaborarea de materiale didactice pentru elevii din învățământul secundar superior de stimulare a interesului pentru învățare	1.01.2011 – 30.09.2011	15 materiale didactice pentru stimularea interesului pentru învățare	20 materiale didactice	
5	<b>Realizarea studiului comparativ al analizei nevoilor de reintegrare școlară/socială RO - Partener Transnațional</b> <b>1.10.2010 – 31.05.2013</b>				
5.1	Identificarea exemplurilor naționale de bune practici în prevenirea și diminuarea abandonului școlar	1.02.2011 – 31.07.2011 1.02.2012 – 30.06.2012 1.11.2012 – 30.04.2013		1 structură a studiului comparativ	
5.2	Realizarea de schimburi de bune practici transnaționale (UE)	1.10.2010 – 31.12.2010 1.10.2011 – 31.12.2011 1.10.2012 – 31.12.2012	9 schimburi de bune practici transnaționale	3 vizite de studiu în Danemarca 3 vizite ale experților danezi în România	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPLOASURĂ



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OPFONDUR



UNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI

### Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013**

**Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”

**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”

**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264

**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

<http://scan.uaic.ro/>

5.3	Prospectarea tendințelor de evoluție a cauzelor și nevoilor de integrare	1.09.2010 – 31.05.2013	Studiul tendințelor de evoluție a cauzelor și nevoilor de integrare.	1 capitol din studiul comparativ va fi dedicat acestei chestiuni	
6	Dezvoltarea parteneriatului de tipul școală – comunitate - părinți pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar în învățământul secundar superior;	1.01.2011 – 30.04.2013	40 parteneriate școală – comunitate	- parteneriate	
6.1	Formare mediatorii sociali din cadrul comunității pentru elevii în risc de abandon și familiile acestora	1.02.2012 – 31.07.2012	60 mediatorii sociali formați	-	
6.2	Realizare activități educaționale integrate, în parteneriat, pentru creșterea șanselor de succes școlar și/sau prevenirea abandonului școlar	1.06.2011 – 30.04.2013	210 activități educaționale integrate pentru creșterea șanselor de succes școlar	-	
6.3	Crearea rețelelor virtuale între școli, instituții locale, servicii de ocupare, servicii sociale și de sănătate etc., în vederea prevenirii abandonului școlar și pentru reintegrare școlară, cu utilizarea platformei e-learning deținută de aplicant;	1.06.2011 – 31.03.2013	1 rețea virtuala creata	1 rețea	
6.4	Formarea și consilierea psihologică a părinților/tutorilor pentru a conștientiza importanța educației în viața elevilor	1.08.2011 – 30.04.2013	1510 părinți consiliați	828 părinți consiliați <b>Liste participanți, instrumente</b>	



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPLOASURFondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OFICIULUNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI**Investește în oameni!**Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013****Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași<http://scan.uaic.ro/>

7	<b>Dezvoltarea capacității profesionale a personalului implicat în prevenirea și combaterea abandonului școlar</b> <b>1.01.2011 – 30.06.2013</b>				
7.1	Elaborarea programelor de formare pentru categoriile de beneficiari implicați (cadre didactice, alte categorii de specialiști)	1.01.2011 – 31.07.2011	4 programe de formare de lunga durată derulate	4 programe de formare – orar, suport de curs, portofoliile cursanților, atestate eliberate	
7.2	Acordarea CNFP programelor de formare	1.03.2011 – 30.04.2011	3 programe acreditate	Ordinul de ministru	
7.3	Formarea cadrelor didactice pentru însușirea strategiei activităților/acțiunilor de tip „a doua șansă” atât pentru elevi cât și pentru părinții acestora (utilizarea educației non-formale, tehnici de creștere a stimei de sine, mediere conflicte, realizare parteneriat comunitar pentru diminuarea abandonului școlar)	1.01.2011 – 30.06.2011 1.01.2012 – 30.06.2012 1.01.2013 – 30.06.2013	150 de cadre didactice formate pentru însușirea strategiei activităților/acțiunilor de tip „a doua șansă”	50 participanți la cursul Strategii de educație non-formală	
7.4	Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de utilizare a TIC în acțiuni de prevenire și diminuare a abandonului școlar	1.01.2011 – 30.06.2011 1.01.2012 – 30.06.2012 1.01.2013 – 30.06.2013	150 de cadre didactice formate pentru utilizarea TIC în acțiuni de prevenire și diminuare a abandonului școlar	100 participanți la cursul TIC	
7.5	Formarea cadrelor didactice pentru stimularea motivației muncii și managementul stresului profesional	1.01.2011 – 30.06.2011 1.01.2012 – 30.06.2012 1.01.2013 – 30.06.2013	150 de cadre didactice formate pentru stimularea motivației muncii și managementul stresului profesional	100 participanți la cursul Strategii motivaționale și managementul stresului	





UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPLOSEREAFondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OPDRUUNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI**Investește în oameni!**Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013****Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași<http://scan.uaic.ro/>

7.6	Desfășurarea atelierelor transnaționale de formare a cadrelor didactice cu partenerul transnațional	1.01.2011 – 30.06.2011 1.01.2012 – 30.06.2012 1.01.2013 – 30.06.2013	150 de cadre didactice participante la atelierelor transnaționale de formare	50 participanți la cursul Outdoor		
8	<b>Realizarea activităților de reintegrare a elevilor aflați în situații de abandon respectând principiul egalității de șanse, de gen și al dezvoltării durabile</b> <b>1.06.2011 – 30.04.2013</b>					
8.1	Realizare activități de tip “școală după școală” (after school), "a doua șansă", educație non-formală (cercuri, ateliere de educație, echipe sportive, cluburi, tabere specializate etc.)	1.06.2011 – 30.04.2013	7 tipuri de activități de reintegrare realizate („școală după școală”, „a doua șansă”, educație non-formală, tabere, învățare limbi străine, învățare utilizare TIC, educație socială);	Planificare activități after school Orar Liste prezență		
8.2	Realizare activități de învățare a limbilor străine pentru elevi	1.06.2011 – 30.04.2013		Planificare activități învățare limbi străine Orar Liste prezență		
8.3	Realizare activități de învățare a utilizării TIC pentru elevi	1.06.2011 – 30.04.2013		Planificare activități învățare TIC Orar Liste prezență		
8.4	Furnizarea serviciilor de consiliere a elevilor în vederea creșterii stimei de sine (activități de gestionare a resurselor, verificarea disponibilităților și a potențialului creativ)	1.06.2011 – 30.04.2013		1000 de elevi beneficiari de consiliere în vederea stimei de sine	1000 elevi beneficiari de consiliere	
8.5	Realizare activități de educație socială cu stimularea inițiativelor grupurilor și comunităților	1.06.2011 – 30.04.2013			Lista activități voluntariat și educație socială ISJ-uri	



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOȘORUFondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI,  
CERCETĂRII  
ȘI SPORTULUI  
OFICIULUNIVERSITATEA  
ALEXANDRU IOAN CUZA  
IAȘI**Investește în oameni!**Proiect cofinanțat din **Fondul Social European** prin **Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013****Axa prioritară 2.** „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”**Domeniul major de intervenție 2.2.** „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”**Titlul proiectului:** „Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare-SCAN”**Cod Contract:** POSDRU/91/2.2/S/61264**Beneficiar:** Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași<http://scan.uaic.ro/>

8.6	Realizare activități comune de voluntariat cu obiective ecologice și civice	1.06.2011 – 30.04.2013			
8.7	Desfășurare de tabere specializate	1.08.2011 – 31.08.2011 1.05.2013 – 30.06.2013		80 elevi participanți la tabăra de la Durău în august 2011	
9	<b>Furnizarea programelor flexibile de educație de tip "a doua șansă".</b> <b>1.06.2011 – 31.07.2011</b> <b>1.02.2012 – 31.07.2012</b> <b>1.10.2012 – 30.04.2013</b>				
9.1	Înscrierea în Programul „a doua șansă”	1.06.2011 – 31.07.2011 1.02.2012 – 29.02.2012 1.10.2012 – 31.10.2012		Dosarele elevilor	
9.2	Desfășurarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansă"	1.02.2012 – 31.07.2012 1.10.2012 – 30.04.2013		Rezultatele școlare ale elevilor Catalog prezență	
9.3	Evaluarea și certificarea participanților la Programul "A doua șansă"	1.02.2012 – 31.07.2012 1.10.2012 – 30.04.2013		Rezultatele evaluărilor	
10	Acordarea subvențiilor pentru elevii aflați în situație de risc sau abandon	1.09.2011 – 30.06.2012 1.09.2012 – 30.06.2013	2000 de burse acordate	Statele de plată	
11	Elaborarea unui ghid de bune practici adresat specialiștilor implicați în integrarea/reintegrarea elevilor în situații de risc/abandon școlar	1.09.2012 – 31.03.2013	1 ghid de bune practici (6000 exemplare)	-	
12	Evaluare finală	1.06.2013 – 31.07.2013	1 raport de evaluare final	-	